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Vietnam: Environmental Remediation of 
Dioxin Contamination at Danang Airport 
 

Progress Report: May 1, 2014 to May 31, 2014 

USAID and the Government of Vietnam continued implementing the 
Environmental Remediation of Dioxin Contamination at Danang Airport 
Project launched in August 2012. 

REMEDIATION PROGRESS 
Phase 1 treatment of approximately 45,000 cubic meters of dioxin-
contaminated soil and sediment is underway. A supervisory control and data 
acquisition (SCADA) system, which allows the contractors to monitor 
performance and control the treatment system throughout operations, is 
connected to the in-pile thermal desorption (IPTD) system and the liquid and 
vapor treatment plant (LVTP). The SCADA system allows the Project team 
to monitor operations both onsite and remotely. Regular field inspections of 
the IPTD, as well as coordinated sampling of the liquid and vapor waste 
streams by USAID and MND, represent another aspect of monitoring being 
done. Sampling occurs post-IPTD treatment, after each major treatment 
component of both the liquid and vapor treatment trains, and at the final 
liquid and vapor effluent points. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

USAID contractors 
sustained necessary  
dewatering activities 
in Sen Lake and the 
surrounding wetland 
to safely and 
efficiently excavate 
Phase II sediments. 

INSPECTION AND MONITORING 
USAID contractors conduct extensive 
monitoring, inspection and testing of 
environmental media, equipment and 
construction materials to ensure no 
contamination leaves the Project site and 
to confirm excavations remove the 
required amount of dioxin-contaminated 
soil/sediment.  USAID contractors held a 
meeting in May 2014 with representatives 
from the Danang Department of Natural 
Resources and Environment (DONRE) 
that provided information about how water 
is discharged and what controls are in 
place to prevent the release of dioxin from 
the Project site. 

For more information: 

Website: 
http://www.usaid.gov/vietnam/environmental-
remediation 

USAID Environment and Social 
Development Office, Hanoi, Vietnam 

Phone: (84-4) 3850 5000 ext. 2222 

STAKEHOLDER ENGAGEMENT 
 

USAID/Vietnam and the Vietnamese 
Ministry of National Defense (MND) hold 
monthly meetings to review project 
progress and to proactively and 
effectively identify and resolve any issues 
or concerns. The May 2014 monthly 
meeting included a site tour of the 
completed LVTP with USAID, Air Defense 
Air Force Command and Chemical 
Command. Weekly meetings to share 
and review Project activities, IPTD 
operational data and environmental 
montioring/sampling results are also held 
at the Project site between USAID 
contractors, Danang local authorities and 
MND representatives.  

 
 

 

HEALTH AND SAFETY 
Since the Project launch in August 2012, 
worker health and safety has been a 
priority, and there have been zero 
recordable health and safety incidents 
and zero lost work days due to injury. 
USAID contractors conduct daily health 
and safety meetings, conduct frequent 
trainings on health and safety procedures, 
perform extensive decontamination of 
equipment and personnel prior to leaving 
the Project site, and wear different levels 
of personal protective equipment to 
protect them from potential exposure to 
contamination. 

Collecting water samples from the LVTP 
                                               (Photo: TerraTherm) 

Final construction on top of the 
treatment structure          (Photo: CDM Smith) 

Excavating contaminated sediment in Sen Lake  
                                                                                                         (Photo: CDM Smith) 

Collecting confirmation samples 
from the bottom of Sen Lake after 
excavation                (Photo: CDM Smith) 

USAID, MND and Chemical Command, 
touring the LVTP                    (Photo: CDM Smith) 



 
Việt Nam: Xử lý Môi trường Ô nhiễm 
Dioxin tại Sân bay Đà Nẵng 

Báo cáo Tiến độ: 1 tháng 5 năm 2014 đến 31 tháng 5 năm 2014 

USAID cùng Chính phủ Việt Nam tiếp tục thực hiện Dự án Xử lý Môi 
trường Ô nhiễm Dioxin tại Sân bay Đà Nẵng sau khi Dự án được khởi 
động vào tháng 8/2012. 

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ 
Việc xử lý giai đoạn 1 gồm  khoảng 45.000 mét khối đất và bùn nhiễm dioxin 
đang được tiến hành. Hệ thống kiểm soát và thu thập dữ liệu từ xa (SCADA) 
cho phép nhà thầu theo dõi kết quả và kiểm soát hệ thống xử lý khi vận 
hành đã được kết nối với hệ thống khử hấp thu  nhiệt trong mố (in-pile 
thermal desportion – IPTD) và nhà máy xử lý nước và khí thải (NMXL). Hệ 
thống SCADA cho phép nhóm quản lý dự án giám sát cả ở trên công trường 
và từ xa. Việc kiểm tra thường xuyên kết cấu IPTD cũng như việc lấy mẫu 
nước và khí thải do USAID và BQP thực hiện cũng là một phần của công tác 
quan trắc đang được thực hiện. Việc lấy mẫu được thực hiện sau khi xử lý 
trong kết cấu IPTD, sau mỗi công đoạn xử lý nước và khí thải và tại các 
điểm xả nước và khí thải. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Các Nhà thầu của 
USAID tiếp tục tháo 
nước từ Hồ Sen và 
các vùng đất ngập 
xung quanh để việc 
đào xúc bùn giai 
đoạn II được an toàn 
và hiệu quả. 
 

KIỂM TRA VÀ QUAN TRẮC 
Các nhà thầu của USAID thực hiện quan 
trắc kiểm tra và thử nghiệm rộng rãi nhằm 
đảm bảo các chất ô nhiễm không phát tán 
ra bên ngoài công trường dự án và nhằm 
xác nhận tất cả khối lượng đất/bùn nhiễm 
dioxin đã được đào xúc. Trong tháng 
5/2014, các nhà thầu của USAID có buổi 
làm việc với đại diện của Sở Tài nguyên-
Môi trường Đà Nẵng nhằm cung cấp 
thông tin về biện pháp xả nước và những 
giải pháp kiểm soát sự phát tán dioxin ra 
ngoài công trường dự án.  

Để biết thêm chi tiết: 

Trang web: 
http://www.usaid.gov/vietnam/environmental-
remediation 

Phòng Môi trường và Phát triển Xã hội, 
USAID, Hà Nội, Việt Nam 

ĐT: (84-4) 3850 5000  số máy lẻ: 2222 

SỰ THAM GIA CỦA BÊN LIÊN QUAN 
 

USAID Việt Nam cùng Bộ Quốc phòng 
Việt Nam họp giao ban hàng tháng nhằm 
rà soát tiến độ Dự án và chủ động phát 
hiện và giải quyết những vấn đề liên quan 
một cách hiệu qủa. Trong cuộc họp tháng 
5/2014, USAID, Bộ Tư lệnh Phòng 
không– Không quân và  Bộ Tư lệnh Hóa 
học đã tham quan nhà máy xử lý nước và 
khí thải. Các nhà thầu của USAID, các 
cấp chính quyền Đà Nẵng và đại diện của 
BQP cũng tổ chức các buổi họp hàng 
tuần nhằm chia sẻ và rà soát các hoạt 
động Dự án, số liệu vận hành hệ thống 
IPTD, kết quả quan trắc môi trường/lấy 
mẫu.  

 
SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN 

Kể từ khi khởi động Dự án vào tháng 
8/2012, sức khỏe và an toàn của công 
nhân luôn được đặt lên hàng đầu. Cho 
đến nay chưa xẩy ra sự cố nào về sức 
khỏe và an toàn và chưa có trường hợp 
nào công nhân phải nghỉ làm  vì lý do 
thương tích. Các nhà thầu của USAID 
vẫn tổ chức các buổi họp hàng ngày về 
sức khỏe và an toàn, các buổi huấn luyện 
thường xuyên về quy trình sức khỏe và 
an toàn, thực hiện việc tẩy nhiễm cho 
thiết bị và con người trước khi rời khỏi 
công trường Dự án, và sử dụng các thiết 
bị bảo hộ lao động khác nhau nhằm bảo 
vệ họ khỏi nguy cơ phơi nhiễm. 

Lấy mẫu nước từ NMXL           (Ảnh: TerraTherm) Hoàn thiện xây lắp trên nóc  
kết cấu xử lý                    (Ảnh: CDM Smith) 

Đào xúc bùn ô nhiễm trong Hồ Sen              (Ảnh: CDM Smith) 

Lấy mẫu xác nhận từ đáy bùn Hồ 
Sen sau khi đào xúc 
                (Ảnh: CDM Smith) 

USAID, BQP và Bộ Tư lệnh Hóa học tham 
quan NMXL                   (Ảnh: CDM Smith) 
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